



Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania



DISTRETTO SCOLASTICO N. 27  
DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
1° CIRCOLO

80024 CARDITO (NA) - Via Prampolini - Tel. 081.831.33.17

Scuola di qualità norma UNI EN ISO 9004:2009

COD. MECC. NAE118005 INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA: [NAEE118005@ISTRUZIONE.IT](mailto:NAEE118005@ISTRUZIONE.IT)

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: [naee118005@pec.istruzione.it](mailto:naee118005@pec.istruzione.it)

Prot. n.2834/B31 del 14/05/2015

CIG: 5621105A94

CUP: I98G10000470007

CUP: I98G10000480007

CUP: I98G10000490007

CUP: I98G10000500007

**DETERMINAZIONE n. 14 DEL 14/05/2015**

**Oggetto:** Lavori di “Manutenzione straordinaria del plesso scolastico G. Rodari” – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 – Presa d’atto quadro economico rimodulato della perizia di variante.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Premesso:**

- che l’Autorità di Gestione del MIUR, con nota prot. A0004AI/1846 del 14/02/2012, emise il provvedimento di conferma a finanziamento per la realizzazione dell’intervento di “*Manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico G. Rodari*” nell’ambito del PON FESR 2007-13 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “ambienti per l’Apprendimento”;
- che con deliberazione del Consiglio di Circolo n. 4 del 19 luglio 2013 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria del plesso scolastico G. Rodari”, per un importo complessivo di € 349.513,70, di cui € 244.533,14 per lavori ed € 104.980,56 per somme a disposizione dell’Amm/nc;
- con provvedimento n. 5 del 26/03/2014 l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa VITALE COSTRUZIONI SRL con sede in via De Cesare 36 - 80023 Caivano (Na) con il ribasso offerto del 41,60% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 197.654,51 e, quindi, per l’importo contrattuale di **€162,308,86**, di cui €115.430,23 per lavori, € 41.963,83 per il costo del personale, € 1.310,22 per oneri di sicurezza intrinseci, € 3.604,58 per oneri di attuazione del PSC, così come si evince dal relativo verbale di gara;
- che il contratto è stato stipulato in forma di scrittura privata in data 16 luglio 2014 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Napoli in data 29/07/2014 al n. 1961/3;
- che in data 30/07/2014, è stato redatto verbale per la consegna dei lavori;
- che in corso d’opera si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art.132, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, nonché per l’incremento dell’aliquota dell’IVA del 21% al 22%, approvata con determinazione n° 9 del 10/12/2014 nell’importo complessivo di € 251.891,02 di cui € 170.782,43 per lavori al netto del ribasso;
- che in data 15/01/2015 venne validato sulla piattaforma MIUR la rimodulazione del quadro economico

dopo l'aggiudicazione dei lavori nonché dei servizi affidati, come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	IMPORTO RIMODULATO
A. Importo totale lavori	
A.1 Importo lavori a corpo	€ 115.430,23
A.2 Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera)	€ 46.878,63
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 162.308,86</b>
B.1 Spese tecniche	
B.1.5 Spese tecniche coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€ 1.475,60
B.1.6 Spese tecniche coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.951,20
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 4.426,80</b>
B.2 Imprevisti e altro	
B.2.1 Imprevisti sui lavori + IVA	€ 12.979,21
B.2.2 Lavori in economia compreso IVA	€ 12 100,00
B.2.3 Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali	€ 2.000,00
<b>TOTALE IMPREVISTI E ALTRO</b>	<b>€ 27.079,21</b>
B.3 Imposte e tasse	
B.3.1 IVA 22% sui lavori	€ 35.707,95
B.3.2 IVA e cassa sulle competenze tecniche	€ 1.189,92
B.3.3 Tassa Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 225,00
<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>	<b>€ 37.122,87</b>
B.5 Spese per gara	
B.5.1 Eventuali spese per commissione giudicatrice	€ 500,00
B.5.2 Spese per pubblicità	€ 500,00
<b>TOTALE SPESE PER GARA</b>	<b>€ 1.000,00</b>
B.6 Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.	
B.6.1 A) RUP	€ 733,60
B.6.2 B) Progettista; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici	€ 1.467,20
B.6.3 C) incaricati dell'ufficio D.L.	€ 1.711,13
B.6.5 E) personale amministrativo ecc.	€ 978,13
<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>€ 4.890,66</b>
B.7 Spese organizzative gestionali	€ 2.445,33
B.7.1 Assicurazione RUP	€ 1 000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 77.914,87</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 240. 273,73</b>

- che con determinazione n° 13 del 23/03/2015 si è proceduto alla rimodulazione del quadro della perizia di variante, approvata con determinazione n° 9 del 10/12/2014, redatto dal direttore dei lavori, geom. A. Arcucci, variato limitatamente alle somme a disposizione dell'Amm/ne;

**Preso atto** che, a seguito della documentazione inoltrata sulla piattaforma MIUR in data 31/03/2015, nonché di interlocutorie a mezzo PEC e telefoniche con l'Assistenza Tecnica, è stato definitivamente valutato con esito "Positivo", in data 22/04/2015, il quadro economico rimodulato della variante con la nota di adeguare gli importi negli atti amministrativi conformemente a quelli risultanti sulla piattaforma, come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	Importi Q.E. rimodulato iniziale	Importi Q.E. rimodulato attuale
A. Importo totale lavori		
A.1 Importo lavori a corpo	€ 115.430,23	€ 120.807,06
A.2 Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera)	€ 46.878,63	€ 49.975,37
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 162.308,86</b>	<b>€ 170.782,43</b>
B.1 Spese tecniche		
B.1.5 Spese tecniche coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€ 1.475,60	€ 1.475,60
B.1.6 Spese tecniche coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.951,20	€ 3.825,13
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 4.426,80</b>	<b>€ 5.300,73</b>
B.2 Imprevisti e altro		
B.2.1 Imprevisti sui lavori + IVA	€ 12.429,47	€ 982,86
B.2.2 Lavori in economia compreso IVA	€ 12 100,00	€ 12 100,00
B.2.3 Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<b>TOTALE IMPREVISTI E ALTRO</b>	<b>€ 26.529,47</b>	<b>€ 15.082,86</b>
B.3 Imposte e tasse		

B.3.1 IVA 22% sui lavori	€ 35.707,95	€ 37.572,14
B.3.2 IVA e cassa sulle competenze tecniche	€ 1.189,92	€ 1.424,84
B.3.3 Tassa Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 225,00	€ 225,00
<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>	<b>€ 37.122,87</b>	<b>€ 39.221,98</b>
B.5 Spese per gara		
B.5.1 Eventuali spese per commissione giudicatrice	€ 500,00	€ 500,00
B.5.2 Spese per pubblicità	€ 500,00	€ 500,00
<b>TOTALE SPESE PER GARA</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>
B.6 Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.		
B.6.1 A) RUP	€ 816,06	€ 816,06
B.6.2 B) Progettista; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici	€ 1.632,12	€ 1.632,12
B.6.3 C) incaricati dell'ufficio D.L.	€ 1.904,14	€ 1.904,14
B.6.5 E) personale amministrativo ecc.	€ 1.088,08	€ 1.088,08
<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>€ 5.440,40</b>	<b>€ 5.440,40</b>
B.7 Spese organizzative gestionali	€ 2.445,33	€ 2.445,33
B.7.1 Assicurazione RUP	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 240.273,73</b>	<b>€ 240.273,73</b>

**Ritenuto**, pertanto, di prendere atto dei quadri economici rimodulati in data 22/04/2015, sulla piattaforma MIUR,;

**Visto:**

- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa

1. di prendere atto dei quadri economici rimodulati in data 22/04/2015 sulla piattaforma MIUR sia del quadro iniziale post-gara che della perizia di variante come da prospetto sopra indicato che qui si intendono integralmente trascritti e riportati che con il presente atto si approvano;
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Giuseppina Presutto

F.to in originale

Dott.ssa PRESUTTO Giuseppina

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI  
DELL'ART.3 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO 39/93